

Фотоотчет по общестроительным работам от 23.09.2026

**16 тонн
Армо-Лайн**

Работы по наружным
сетям в объеме
Договора ГП для М7.3
(В1 и К1) Производятся
работы по заделке
приемных отверстий
(футляра трубы (В1))
После забутовки ц/п
раствором

